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 • Presentación 

•   
•  Para la Junta Vial Cantonal de Osa como para esta Administración Municipal es muy satisfactorio rendir 

cuentas  sobre las gestiones de trabajo realizadas durante el año 2011 con fondos provenientes  de la Ley 
Simplificación y Eficiencia Tributaria (Ley 8114).  

•   
• El presente informe  pretende ser un reflejo real de los alcances logrados en el proceso de gestión tomando en 

consideración tres fases fundamentales a saber: 
•   
• Fase de Programación 
• Fase de Ejecución 
• Fase de Control 
•   
• En donde se hará una descripción de cada una haciendo énfasis en los principales logros alcanzados. 
•   
• La preparación del documento estuvo a cargo del Lic. Elgi Luis Fernández Navarro, Promotor Social con base a la 

información documentada en el Departamento de Unidad Técnica y  otros Departamentos de la Municipalidad de 
Osa; finalmente  revisado y avalado  por el  Ingeniero Ronny Rojas Fallas, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial y el Sr. Alcalde Jorge Alberto Cole de León. 

•   
• En ese sentido,  tomando en consideración los lineamientos brindados por el estado en materia de Rendición de 

Cuentas y lucha contra la corrupción es que se presenta el actual documento al Concejo Municipal y a la 
comunidad en general del Cantón de Osa. 

•   
•   
•   
• Jorge Alberto Cole de León 
• Alcalde Municipal 
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• ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 
• UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL OSA  

•   
•  VISIÓN 
  
•  Elevar  la calidad de vida de los habitantes del Cantón de Osa, 

mejorando las condiciones de la red vial cantonal con los 
recursos transferidos de la Ley 8114 y otros recursos 
asignados a infraestructura vial con participación activa de las 
comunidades representada por las diversas organizaciones. 

  
 



• ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 
• UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL OSA  

 
• MISIÓN 
  
• La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal fungirá como secretaría 

técnica  de la Junta Vial Cantonal en carácter de servicio de gestión vial 
en actividades financiadas por la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria, exclusivamente dirigidas a la  conservación, mantenimiento 
rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación, 
obra nueva y casos de ejecución inmediata.  En este caso se dará 
preferencia a la modalidad participativa de ejecución de obras definida 
como la coordinación y cooperación que se establece entre la 
Municipalidad, el Gobierno Central, las organizaciones comunales y la 
sociedad civil con la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar 
obras físicas. 
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• ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

• UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL OSA  
 

• Junta Vial Cantonal 
  
•  Es un órgano público no estatal, nombrado por el  Concejo Municipal ante quien 

responde por su gestión.  Tiene una función de consulta en la planificación y evaluación 
en materia de obra pública vial y servicio vial municipal. 

  
•  Dentro de sus funciones principales está la asignación de recursos económicos 

establecidos en la Ley 8114, con asesoramiento técnico de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, quien se encarga de las especificaciones técnicas para poder desarrollar 
las obras físicas definidas. 

 
•  La Junta Vial está conformada por el alcalde, miembro del Concejo, Ingeniero 

Director del MOPT, Representante de los Consejos de distritos, Representante  de 
Asociaciones de Desarrollo Integral y director de la Unidad Técnica. 
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• Miembros  de la  Junta Vial: 
•   

• Sr. Alberto Cole de León,  Alcalde Municipal. 

• Ing. Ronny Rojas Fallas,  Director Unidad Técnica de Gestión Vial. 

• Ing. José Joaquín Zavala Martínez, Director Regional del MOPT, Río Claro. 

• Sr. José Antonio Araya Abarca, Representante de los Síndicos. 

• Ing. Mario Martínez Rodríguez, Representante Concejo Municipal. 

• Sr. Juan Carlos Montero Díaz, Representante Asociaciones de Desarrollo 
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• Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
•   
•  Es la oficina encargada de la Red Vial Cantonal que a su 

vez incluye los caminos vecinas, calles locales en 
actividades de conservación vial,  mantenimiento rutinario, 
mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y 
mejoramiento entre otras. 

•   
•  Dicha oficina se crea mediante Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributaria, número 8114, publicada en el alcance 
número 53 a la Gaceta número 131 del 9 de julio del 2001, 
estableció un impuesto único a los combustibles, del cual 
un 25% destinado a CONAVI, beneficia a las 
municipalidades para la atención de la Red Vial Cantonal. 
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• I FASE DE PROGRAMACIÓN 
 

Municipalidad de Osa 
Junta Vial Cantonal 

Informe Anual Rendición Cuentas  2011 
 



Recursos Transferidos 

 

• Para el periodo presupuestario año 2011, le fue 
asignado a la Municipalidad de Osa la suma de 
¢592.225.899. Tomando en cuenta los fondos 
por concepto de Liquidación presupuestaria los 
cuales son ¢27.038.186,01 se puede informar 
que el monto total de dinero con que contaba la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal era de  
¢ 619.264.085,01 
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• II FASE EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN y EVALUACIÓN  
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• DESGLOCE POR PROYECTO DE LA EJECUCION FINANCIERA 2011 
• Ejecución de Proyectos con Recursos del Fondo de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley Nº 8114 

• PROYECTO 1: FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA:      

• Funcionamiento y administración de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, mantenimiento de 

• vehículos, equipamiento y mantenimiento de las 
oficinas de la UTGVM para lograr al menos 

• un 93% del monto presupuestado para el año 
2011.  

• Monto Presupuestado ¢301.062.623,61 

• Monto invertido ¢267.492.050,01 

• Ejecución presupuestaria  88.86% 
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PROYECTO 2: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE   

•   110 KM  DE CAMINOS:  Brindar Mantenimiento Rutinario y 
Periódico de al menos 110 Km de vías cantonales en todos los 
distritos del Cantón. Mantenimiento preventivo de la maquinaria 
municipal. 

• Se hizo en total  147,15 Km. 
• (Nota: Se superó la meta en 33,77%.) 

 
• Monto presupuestado:  ¢157.150.570,25 

 
• Monto ejecutado: ¢152.362.937,04      
  
• Ejecución presupuestaria : 96.95%. 

 

Municipalidad de Osa 
Junta Vial Cantonal 

Informe Anual Rendición Cuentas  2011 
 



Municipalidad de Osa 
Junta Vial Cantonal 

Informe Anual Rendición Cuentas  2011 
 

Diferentes obras en el Cantón. 



• PROYECTO 3: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Lograr 
atender las necesidades de Emergencias 
Cantonales durante el año, con la adquisición de 
maquinaria y materiales 

 

• MONTO PRESUPUESTADO: ¢7.700.000,00 

• MONTO EJECUTADO: ¢4.398.500,00      

• EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 57,12% 
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Diferentes obras en el Cantón. 



• PROYECTO 4: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE  

• DE LA RED VIAL DEL CANTÓN: Construcción de 160 cabezales 
para los caminos de la red vial cantonal, construcción de 1 
puente nuevo y compra y  

• colocación de 100 metros lineales de tubería: 
• Notas: Se colocaron 224,75 metros lineales ( Se colocaron 124, 75 metros lineales de mas). 
• Se construyó 101 cabezales (faltó 49 CA). 
• El puente no se concluyó, solo se hicieron las bastiones. 

• MONTO PRESUPUESTADO ¢84.881.087,15 
  
• MONTO EJECUTADO ¢81.837.764,65    
 
• EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  96.41% 
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Diferentes obras en el Cantón. 



• PROYECTO 5: MEJORAMIENTO A BASE DE BACHEO CON 

CONCRETO ASFALTICO:  Realizar  mejoramiento de los 
14 Km., de vías en pavimento flexible en el 
Cantón  a base de bacheos con concreto asfáltico. 

•  MONTO PRESUPUESTADO ¢4.000.000,00 

  

• MONTO EJECUTADO ¢3.900.000,00  

 

• EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  97,50% 
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Bacheo asfáltico en Cortés 
y Palmar. 
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PROYECTO 6: PAVIMENTO EN ADOQUINES:  Construir en 
el año 2011 al menos 3000 m2 de pavimento en 
adoquín y espesor de carpeta 10 cm, con las aceras 
peatonales y el manejo de agua. 
 

• Nota: Faltó 740 m2 para cumplir con lo programado en el PAO. Se hiso 2260 m2. 

•   
• MONTO ASIGNADO ¢20.370.600,00 
•   
• MONTO EJECUTADO ¢12.148.431,94  
•     
• EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  59,64% 
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Pavimento en adoquines 
Barrio Precario Ciudad 
Cortés. 
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• PROYECTO 7: SEGURIDAD VIAL: Construir al menos 450 
metros lineales de acera Peatonales. 

• TOTAL…………………………..370 ml. 

•  NOTA: Faltó 80 ml para cumplir con el objetivo estipulado en el POA 

• MONTO ASIGNADO ¢14.000.000,00   

• MONTO EJECUTADO ¢13.999.989,80     

• EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 100% 
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Aceras en Ciudad Cortés. 
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• PROYECTO 8: PAVIMENTOS FLEXIBLES: Se 
construyó 570 metros lineales de pavimento 
flexible . 

•   

• MONTO ASIGNADO ¢33.400.000,00 

•   

• MONTO EJECUTADO ¢32.265.000,00 

•     

• EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 96,60% 
 

 



•   

•                                       
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Pavimentos nuevos en 
Barrio San José, Cortés y 
Barrio Los Ángeles Palmar.. 



 

• Resumen Ejecución Presupuestaria  2011: 

 

• TOTAL DE RECURSOS LEY 8114  PERIODO 2011    ¢619.264.085,00 

•   

• TOTAL DE RECURSOS EJECUTADOS                           ¢568.404.673,44 

• TOTAL DE RECURSOS NO EJECUTADOS                   ¢50.859.411,57 

•                                                         

• PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EFECTIVA                  92 % 
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• Procesos de Contratación. 

 

• En los procesos licitatorios se han realizado 
considerando las normas de ley General de 
Contratación Administrativa. 

• La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ha 
aportado las especificaciones Técnicas para los 
diferentes procesos licitatorios, además gran apoyo 
a en la parte de confección de carteles, al 
departamento de proveeduría Municipal. 
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• Ejecución de la Obra  

• En la Ejecución de obra se han vinculado y 
fusionado diferentes aspectos que han traído 
beneficios y parámetros a considerar en futuras 
tareas de desarrollo: 
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1) Participación de comunidades.  
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2) Fiscalización de los proyectos por parte de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal y las comunidades   
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3) Inclusión del modelo de conservación vial participativa: Las 

comunidades crean el sentido de pertenencia  y trabajan por la conservación de sus 

caminos en conjunto con el gobierno local.  
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• OTRAS GESTIONES  

• OTRAS FUENTES DE RECURSOS 

 

• Obras de primer impacto realizadas con la Comisión Nacional de 
Emergencias en el Cantón: 

     Estos proyectos corresponden a gestiones realizadas ante la CNE, 
para atender situaciones de carácter urgente en las comunidades,  
para lo cual la Municipalidad no contaba con los recursos para 
atender dichas necesidades.  

•                                              
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  Conclusión de relastrado camino Miramar- Cruce San Juan de Sierpe. 
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• . 
Obra de protección a rellenos de aproximación del 

puente sobre el Río Rincón, Riyito: 
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• Construcción de alcantarilla triple en Olla Cero: Esta obra se 
construyó con el aporte de la CNE, Municipalidad, ADI, 
Comunidad, MTSS. 
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• . Recursos Aportados por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias para el Cantón de Osa por 

Emergencias NO Declaradas (Primer Impacto) 2011. 

+ 
Los proyectos de Obras Fluviales: “Canalización y reconstrucción de obras de 
protección del río Uvita”, ¢29.960.000, Grupo Empresarial El Almendro. 
 
Total General  ₡ 142.545.540,00                                      
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Recursos Aportados por la C N E  para el Cantón de Osa por 

Emergencias NO Declaradas (Primer Impacto) 2011 

Diversas obras en el 
Cantón atendidas por la 
CNE. 
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Proyectos con fondos de JUDESUR: Se concluyó el asfaltado de la 
entrada principal del camino hacia el Parque Nacional Marino 
Ballena (Bahía). 



Municipalidad de Osa 
Junta Vial Cantonal 

Informe Anual Rendición Cuentas  2011 

 

Proyecto con recursos del Fondo de Desarrollo 

Municipal: Se construyó la acera y ciclovía frente a la Ruta Nacional 223 en el 

sector de Barrio Fidel Martínez en Sierpe.  



 

 

• III FASE DE CONTROL 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 

 

 

Junta Vial Cantonal 

Ingeniero Director 

Asistente del 

Ingeniero 

Promotor Social Inspector de Proyectos 

Secretaria 

1.Fortalecimiento organ. Local y 

control social de proyectos que se 

realicen.. 

2. . Elab. y Som. Al Concejo 

Convenios de coop. Org. Com. 
3.Mantener Expediente de cada 

camino. (I.F, SE, IN, LC, II, CC) 

4. Prom. alternativas locales 
5.Promover educación escuelas, 

colegios  y otras org. Interés sobre 

conservación y seguridad vial. 
6. Divulgar la labor UTGVM. 

7. Propiciar  la equidad de género. 

8. Otras 

1.Colaborar en la elaboración 

Inventario de la red de calles y 

caminos del cantón. 

2.Colaborar elaboración de planes 

de conservación y desarrollo vial. 
3. Apoyar en la obtención de 

permisos de explotación de 

fuentes de material 
4. Proponer en conjunto y ayuda 

de los demás miembros de la  

UTGVM la reglamentación 
mantenimiento manual, rutinario, 

periódico, control maquinaria, con 

base en los estudios de costos. 

1.Ejecutar diferentes act. De 

inspección, cumpliendo 

requerimientos de 

funcionamiento, presentación de 

informes del caso, con el fin de 
coadyuvar, tanto en la eficacia 

como la garantías establecidas 

Ley 8114. 
2.Velar previo a nuevos proyectos 

se este realizando mantenimiento 

rutinario, manual y mecanizado 
de obras existentes. 

3. Colaborar en la elaboración de 

planes de conservación vial. 

 

1. Elaborar y ejecutar los 

programas de conservación y 
desarrollo vial con base planes 

formulados por JVC y Avalados 

Concejo Municipal. 
2. Respetar marco legal y 

reglamentación. 

3. Análisis de nec. Conserv. Vial 
4. Elab. y Som. Al Concejo 

Convenios de coop. Org. Com. 

5. Colaborar Planes Consev. Vial 
6. Act. SPEM 

7. Prom. alternatives locales y 

externas de gestión recursos 
8. Informar periódicamente GV.  

1.Proponer destino recursos 

referidos art.4 por planes anuales, 
quinquenales de conservación y 

desarrollo vial y planes 

reguladores de emergencias 
2.Conocer y avalar proyectos de 

presupuesto anual de gestión red 

vial  
3.Velar cumplimiento de las 

políticas, normativa y 

reglamentación 
4.Conocer informes evaluación 

gestión vial Municipal 

 

1. Realizar las 

labores 
inherentes al 

puesto, siendo 

mantener al día 
los expedientes 

de caminos, 

elaborar 

documentos, 

levantar actas, 

tramitar 
correspondencia. 

5.Conferidas por el 

Consejo y aceptadas por 
la Junta Vial Cantonal 

6.Informe anual de 

rendición de cuentas ante 
el Consejo y la sociedad 

civil. 

7.Solicitar al Consejo la 
realización de auditorias 

financieras y técnicas, 

cuando lo considere 

conveniente. 
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• Inventario Equipo de Trabajo:  Se cuenta con un 

inventario actualizado de los activos de la UTGV. 
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UNIDAD TECNICA DE 

GESTIÓN VIAL (VEHÍCULOS) 
AÑO 

SM-4544 

Toyota 

Hilux SRV 

Intercooler 

2008 

SM-3855 

Toyota 

Hilux  

2004 

SM-4622 Terios 
2008 

SM-5495 

Toyota 

Hilux Turbo 

2008 

SM-4406 

Moto 

Yamaha 

2007 

SM-050 Chevrolet 
----- 

SM-4346 

Cuadraciclo 

Yamaha  

2007 

SM-4289 

Moto 

Yamaha 

2007 

SM-3840 

Moto 

Yamaha DT 

2004 

Inventario de Motocicletas y Automóviles 

 

UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL (VEHÍCULOS) 

AÑO 

SM-4544 Toyota Hilux SRV Intercooler 

2008 

SM-3855 Toyota Hilux  

2004 

SM-4622 Terios 

2008 

SM-5495 Toyota Hilux Turbo 

2008 

SM-4406 Moto Yamaha 

2007 

SM-050 Chevrolet 

----- 

SM-4346 Cuadraciclo Yamaha  

2007 

SM-4289 Moto Yamaha 

2007 

SM-3840 Moto Yamaha DT 

2004 
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• . 

Inventario de Maquinaria Pesada Adquirida 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL (maquinaria) 
AÑO 

SM-3327 Vagoneta IVECO 
2000 

SM-4300 Back-Hoe John Deere 
2006 

SM-4301 Back-Hoe John Deere 
2007 

SM-4856 Vagoneta IVECO 
2009 

SM-4855 Vagoneta IVECO 
2009 

SM-4378 Excavadora Caterpillar 320CL 

2007 

SM-3380 Excavadora Caterpillar 320BL 

2000 

SM-4471 Compactadora Ingersold Rand 

2007 

SM-4228 Vagoneta Mack 
2005 

120G Niveladora Caterpillar 
------ 

924F Cargador Caterpillar 
------ 

AUTOHORMIGONERA    

SM-3995 Niveladora John Deere 
2005 
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• Promoción Social  
• Plan de Capacitación 
•  Para asegurar precisamente el involucramiento de las 

comunidades se hace necesario desarrollar un plan de 
capacitación que dote de las herramientas necesarias a los 
miembros de las comunidades con el fin de poder ver en forma 
conjunta la concreción  de las obras físicas programadas. 

• El plan de capacitación cuenta con cuatro áreas fundamentales 
para desarrollar en el Cantón de Osa, a saber: 
 

• Rehabilitación Vial 
• Mantenimiento Vial 
• Fortalecimiento Institucional 
• Fortalecimiento Organizacional 
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• . 

Fortalecimiento Comunal: Principales Temas Abordados y Población 

Capacitada: 

Tema Hombres Mujeres Niños(as) Total 

Mantenimiento Manual 92 49 6 147 

Organización comunal 103 28 0 131 

Formación Escolar 0 0 0 0 

Generación de Recursos para la  

Conservación vial 
0* 0* 0 0* 

Conservación Vial Participativa 0* 0* 0 0* 

Fiscalización social 40 5 0 45 

Comités de Caminos 140 88 0 228 

Planes de trabajo comunal 43 12 0 55 

Colocación de alcantarillas 31 3 0 34 

Construcción de cabezales 31 3 0 34 

Totales 480 188 6 674 
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• Fortalecimiento Institucional: Asistencia a Taller sobre nuevas 

autoridades municipales y Ley 8114 dirigidas a la Junta Vial Cantonal, 

Concejo Municipal y Alcaldía. 

 

 Tema Alcaldía Consejo 

Municipal 

Junta 

Vial C. 

Total 

Asesoramiento, Art., 5b. Ley 8114. 

 

2 0 0 2 
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• Plan de divulgación: Con lo que respecta al plan 

de divulgación, se tienen programados cada cierto 

período del año, según ejecución de proyectos o 

necesidades antes de un proyecto. El mismo se 

prepara para informar a la comunidad sobre 

aspectos relevantes que deben de conocer y estar 

informados. 

 
Medio Cantidad Coordinación 

Programa de TV Sur 6 Entrevista dirigida de los 
proyectos ejecutados.  

Brochur o desplegables 1200 
 

Informar sobre el 
Mejoramiento la red vial 

cantonal. 
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Comités de Caminos: Los Comités de Caminos están 

formados por un grupo de vecinos de 5 o más personas, que 

en forma voluntaria se organizan para trabajar por la 

conservación y el desarrollo de los caminos formados por 

hombres, mujeres, cuyo objetivo prioritario es velar por que 

los caminos de su  comunidad en coordinación con el 

gobierno local  se mantengan en buenas condiciones y por 

tanto transitables durante todo el año. 
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Comités de caminos  Existentes:   A pesar de que se ha 

trabajado intensamente en la organización comunal como 
pilar del desarrollo y mejoramiento de los caminos, no ha 
sido posible tener representación comunal en cada 
comunidad y en cada camino, debido quizás a la falta de 
planes concretos de trabajo y  proyectos a realizar bien 
definidos.  En  el cantón de Osa  al momento de realizar el 
presente documento existen 72 Comités de Caminos 
distribuidos de la siguiente forma por distrito: 

•   Cortés Palmar Sierpe Bahía 

Ballena  

Piedras 

Blancas 

Total 

13 20 19 8 12 72 
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• Condiciones de la Red Vial Cantonal: 

 
Región Brunca  MIDEPLAN  Cantón  Osa 605  Provincia de Puntarenas,                                    

Dirección Regional XI MOPT al 31 de mayo de 2011 

Tipo superficie     
Condición de 
superficie       

  
5 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 2 Malo 

1 Muy 
Malo 882,23   

Asfalto 5,60 0,53 7,00 0,00 0,00 13,13 Osa 

Concreto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osa 

Tratamiento 
superficial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osa 

Lastre 14,87 75,76 351,68 268,42 118,87 829,60 Osa 

Tierra 0,00 5,60 9,20 9,55 15,15 39,50 Osa 

Total 882,23 Km 20,47 81,89 367,88 277,97 134,02 882,23   

 



 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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• CONCLUSIONES: 
1-La ejecución del presupuesto revela eficiencia en 

cuanto a inversión en la red vial se refiere, lo que 
significa muchos beneficios para las comunidades 
del Cantón en cuanto a calidad de vida y mejores 
condiciones socioeconómicas, lo que permite 
mejorar la imagen de la Municipalidad como 
gobierno local responsable de sus obligaciones. 

2- Los recursos que ingresan por la ley 8114 son 
insuficientes para atender toda la red Vial del 
Cantón 
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3- El cumplimiento de  las  metas se dieron parcialmente en 

vista de las variantes presupuestarias realizadas para la 
consecución de obras adicionales como cabezales de 
mayor tamaño  y pavimentos flexibles en coordinación con 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre otros. 

4-Se han desarrollado gran cantidad de obras de 
infraestructura vial siguiendo la línea de producción que se 
han desarrollado en los últimos años 

 
5-Se mantiene un registro actualizado y confiable de los 

activos adquiridos con fondos de la Ley 8114 lo que 
permite tener identificados los equipos y herramientas de 
trabajo para una adecuada utilización de los mismos. 
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6-La información de los proyectos realizados está 
incompleta, ya que no presenta la inversión 
realizada en cada una de las obras ni demás 
información técnica que requiere cada caso. 

 

7-Existen deficiencias en la elaboración de 
programaciones y planes de trabajo con procesos 
de seguimiento. Esto ha  dificultado  en primera 
instancia el desarrollo de la obra física, y en 
segundo lugar un involucramiento en forma directa 
de los miembros de las comunidades en los 
procesos de conservación vial. 
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8-Se implementa en  algunos  proyectos un involucramiento 
directo de las comunidades en los procesos de fiscalización a 
través de capacitaciones y seguimiento permanente, lo que 
ha permitido mayor aprovechamiento de los recursos, 
participación ciudadana, mayor satisfacción por parte de las 
comunidades y un acercamiento directo con el gobierno 
local,  generando confianza y credibilidad con la institución. 
El involucramiento de las organizaciones en la totalidad de 
proyectos no se da por falta de planificación y 
programaciones de proyectos bien definidos, lo que dificulta 
esta labor social. 

9-Por falta de programación de proyectos de manera  concreta 
no fue posible cumplir con las expectativas y planteamiento 
programado en el área social respecto a la propuesta de 
trabajo en materia de capacitaciones y seguimiento de 
obras. 
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10-Se tiene un registro de la red vial cantonal 
actualizado hasta el año 2011, lo cual representa un 
aumento significativo en los ingresos por concepto 
del impuesto único a los combustibles al presupuesto 
para la inversión en la red vial, pero falta aún muchos 
caminos por inventariar lo cual debe de trabajarse en 
la actualización completa de la red vial cantonal. 

 

11-Se han aprovechado de muy buena manera recursos 
del gobierno central para atender necesidades que 
se han generado por emergencias en el Cantón, lo 
cual representa un esfuerzo de la Municipalidad para 
apoyar a las comunidades afectadas. 
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 RECOMENDACIONES  

1-Los proyectos deben ejecutarse de acuerdo a lo 
establecido en el Plan Quinquenal establecido para 
determinar las prioridades en la inversión y el 
desarrollo de las obras viales en las comunidades 

2-Los proyectos deben de priorizarse técnica y 
socialmente de acuerdo a los lineamientos 
estipulados en la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria, Ley 8114 

3-Invertir los recursos de la Ley 8114 de acuerdo al 
Reglamento que regula la inversión de  los fondos 
de dicha Ley. 
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4-Realizar programaciones de trabajo detalladas a 
corto, mediano y largo plazo procurando cumplir 
con cada una de ellas.  

 5-Incorporar el personal necesario para llevar de 
manera satisfactoria la gran cantidad de proyectos 
previstos para el año 2012 

6-Fortalecer los procesos de Fiscalización Social en 
todas las  obras con participación de   las 
organizaciones comunales,  los regidores y los 
síndicos. 

 7-Los miembros del Concejo Municipal y la Junta Vial 
Cantonal deben de capacitarse en el tema  sobre la 
utilización de los recursos 8114 y otros. 
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8-Se le debe dar mayor importancia por parte de las 
autoridades municipales  a las organizaciones comunales 
como Comités de Caminos y Asociaciones de Desarrollo 
como base para aplicar el Modelo de Conservación Vial 
Participativa  en la ejecución de obras según lo establece la 
Ley. 

9-Debe de existir obligatoriamente  un Comité de Caminos en 
regla en cada comunidad donde se ejecute cualquier tipo 
de proyecto vial, previo a la ejecución de la obra, esto con 
el apoyo de los regidores y síndicos. 

 10-Llevar control de toda la documentación requerida en los 
expedientes de caminos  respectivos de los proyectos 
ejecutados, ya que se encuentran incompletos y 
desordenados. 
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11-Llevar control de toda la documentación 
requerida en los expedientes de caminos  
respectivos de los proyectos ejecutados, ya que 
se encuentran incompletos y desordenados. 
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


